



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO
GINÁSIO MUNICIPAL AMBA

O Município de Frederico Westphalen – RS (proprietário), recebe provisoriamente da empresa Manfio & Cia Ltda - ME, CNPJ 93.034.346/0001-91, a Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva na Quadra de Esportes do Ginásio Municipal AMBA, com ampliação de 85,90m² na área construída, em alvenaria, na Rua Miguel Couto 1054, Bairro Aparecida, município de Frederico Westphalen – RS, contratado nos termos do Contrato Administrativo nº110/2015 e Tomada de Preços 03/2015.


O Recebimento Provisório foi realizado em conferência “*in loco*” dos serviços relacionados na planilha orçamentária e aditivos contratados. Aguardamos emissão da CND para emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

O recebimento provisório tem em vista, principalmente, fixar o termo final dos serviços contratados, devendo-se corrigir quaisquer pendências detectadas até o recebimento definitivo.

Frederico Westphalen, 19 de Fevereiro de 2019.


Anderson Zanato

Arquiteto e Urbanista CAU A81148-3


José Alberto Panosso

Prefeito Municipal

CPF nº 259.489.970-49



FREDERICO
WESTPHALEN

JUNTOS PODEMOS MAIS