



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Termo de Recebimento Provisório Pavimentação Rua Guanabara

Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen(RS), recebe provisoriamente da empresa **PAVITER COMÉRCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA**, Contratação de empresa para em regime de empreitada global para execução de recapeamento asfáltico e sinalização na Rua Guanabara, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos, anexo que ficam fazendo parte do edital, no Município de Frederico Westphalen, cep 98400-000, com metragem licitada de Reperfilamento de 1.568,00 m² e conclusão de 1.568,00 m² executada, e Camada de Rolamento de PMQ contratada de 1.568,00 m² e executada de 1.568,00 m², em um valor contratado de R\$ 67.742,21 e um valor de R\$ 65.791,65 de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos do contrato 14/2020.

O recebimento provisório tem em vista, precipuamente, fixar o termo final dos serviços contratados, deve-se corrigir pendências se houver até o recebimento definitivo, como estabelecer o inicial do prazo de até 90(noventa) dias para o recebimento definitivo.

Frederico Westphalen, 31 de Março de 2020

Fábio Juliano Vanzin
Engenheiro Civil CREA/RS 124689-D