




MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL


**Termo de Recebimento Provisório da Pavimentação da Rua Primeiro de
Maio Trecho I.**

Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen(RS), recebe provisoriamente da empresa **TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP**, Contratação de empresa para em regime de empreitada global para execução de recapeamento asfáltico e sinalização na Rua Primeiro de Maio, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos, anexo que ficam fazendo parte do edital, no Município de Frederico Westphalen, cep 98400-000, com metragem licitada de 2.250,75 m² e conclusão de 2.250,75 m² executada, um valor licitado de R\$ 90.452,41 e valor concluído de R\$ 88.657,41, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos do contrato 481/2019.

O recebimento provisório tem em vista, precipuamente, fixar o termo final dos serviços contratados, deve-se corrigir pendências se houver até o recebimento definitivo, como estabelecer o inicial do prazo de até 90(noventa) dias para o recebimento definitivo.

Frederico Westphalen, 10 de Setembro de 2020


Fábio Juliano Vanzin
Engenheiro Civil CREA/RS 124689-D

RECEBIDO

10-09-2020