



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Termo de Recebimento Provisório Pavimentação Rua Tupi**

Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen(RS), recebe provisoriamente da empresa **TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP**, Contratação de empresa para em regime de empreitada global para execução de recapeamento asfáltico e sinalização na Rua Tupi, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos, anexo que ficam fazendo parte do edital, no Município de Frederico Westphalen, cep 98400-000, com metragem licitada de Reperfilamento de 1.436,50 m<sup>2</sup> e conclusão de 1.436,50 m<sup>2</sup> executada, e Camada de Rolamento de PMF contratada de 1.436,50 m<sup>2</sup> e executada de 1.436,50 m<sup>2</sup>, em um valor contratado de R\$ 155.786,66 e um valor executado de R\$ 175.913,49 de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos do contrato 474/2019.

O recebimento provisório tem em vista, precipuamente, fixar o termo final dos serviços contratados, deve-se corrigir pendências se houver até o recebimento definitivo, como estabelecer o inicial do prazo de até 90(noventa) dias para o recebimento definitivo.

Frederico Westphalen, 20 de Novembro de 2020

RECEBI  
20-11-2020  
g/Ad

Fábio Juliano Vanzin  
Engenheiro Civil CREA/RS 124689-D