



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Termo de Recebimento Provisório Pavimentação Rua Presidente Kennedy

Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen(RS), recebe provisoriamente da empresa **PAVITER COMÉRCIO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA**, Contratação de empresa para em regime de empreitada global para execução de recapeamento asfáltico e sinalização na Rua Presidente Kennedy, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos, anexo que ficam fazendo parte do edital, no Município de Frederico Westphalen, cep 98400-000, com volume licitado de Reperfilamento de 12,93 m³ e conclusão executado de 12,11 m³, e Camada de Rolamento de CBUQ contratada de 38,78 m³ e executada de 36,33 m³, em um valor contratado de R\$ 55.796,59 e um valor executado de R\$ 52.459,43 de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos do contrato 304/2020 da Tomada de Preços 27/2020.

O recebimento provisório tem em vista, precipuamente, fixar o termo final dos serviços contratados, deve-se corrigir pendências se houver até o recebimento definitivo, como estabelecer o inicial do prazo de até 90(noventa) dias para o recebimento definitivo.

Frederico Westphalen, 21 de Maio de 2021.

Fábio Juliano Vanzin
Engenheiro Civil CREA/RS 124689-D

RECEBIDO

26 / 05 / 2021