



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Termo de Recebimento Provisório da Pavimentação da Rua Santo Ângelo.

Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen(RS), recebe provisoriamente da empresa **TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP**, Contratação de empresa para em regime de empreitada global para execução de recapeamento asfáltico e sinalização na Rua Santo Ângelo, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos, anexo que ficam fazendo parte do edital, no Município de Frederico Westphalen, cep 98400-000, com metragem licitada de 290,40 m² e conclusão de 290,40 m² executada, um valor licitado de R\$ 37.482,67 e valor concluído de R\$ 36.930,91, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos do contrato 471/2019 e conforme processo administrativo especial nº 002/2021 que apurou os fatos e determinou o pagamento do valor a empresa contratada.


Fica Glosado o valor de R\$ 551,76 sobre os itens 7.2.2.2 – Ensaio de equivalente de areia, 7.2.2.3 – Ensaio de percentagem de betume – mistura betuminosa e 7.2.3.1 – Ensaio de Controle de Aplicação de Ligante Betuminoso, referentes aos ensaios da planilha não entregues pela contratada.




MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

O recebimento provisório tem em vista, precipuamente, fixar o termo final dos serviços contratados, deve-se corrigir pendências se houver até o recebimento definitivo, como estabelecer o inicial do prazo de até 90(noventa) dias para o recebimento definitivo.

Frederico Westphalen, 07 de Dezembro de 2021


Fábio Juliano Vanzin
Engenheiro Civil CREA/RS 124689-D


Lucas R. Felin de Aguiar
Secretário do Planejamento

RECEBIDO
c/Adm
07/12/21