



**MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

Termo de Recebimento Provisório da Pavimentação da Rua Santo Ângelo.

Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen(RS), recebe provisoriamente da empresa **TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP**, Contratação de empresa para em regime de empreitada global para execução de recapeamento asfáltico e sinalização na Rua Santo Ângelo, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos, anexo que ficam fazendo parte do edital, no Município de Frederico Westphalen, cep 98400-000, com metragem licitada de 290,40 m² e conclusão de 1.076,70 m² executada, um valor licitado de R\$ 19.459,42 e valor concluído de R\$ 45.893,38, de acordo com memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma físico financeiro e projetos do contrato 466/2019 e conforme processo administrativo especial nº 002/2021 que apurou os fatos e determinou o pagamento do valor a empresa contratada.

Fica Glosado o valor de R\$ 1.794,00 sobre os itens 7.1.1 – Ensaio de teor de umidade, 7.1.2 – Ensaio de índice de Suporte Califórnia, 7.1.3 – Ensaio Granulometria e Peneiramento, 7.1.4 – Ensaio de Compactação, 7.1.5 – Ensaio Limite de Liquidez e 7.1.6 – Ensaio Limite de Plasticidade, referentes aos ensaios da planilha não entregues pela contratada.



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

O recebimento provisório tem em vista, precipuamente, fixar o termo final dos serviços contratados, deve-se corrigir pendências se houver até o recebimento definitivo, como estabelecer o inicial do prazo de até 90(noventa) dias para o recebimento definitivo.

Frederico Westphalen, 07 de Dezembro de 2021

Fábio Juliano Vanzin
Engenheiro Civil CREA/RS 124689-D

Lucas R. Felin de Aguiar
Secretário do Planejamento

RECEBIMTO
v. Ach.
07-12-21