



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

**Termo de Recebimento Provisório.
Esgotamento Pluvial no perímetro urbano deste município.**

Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen(RS), recebe provisoriamente da empresa **TERRAS BARRIL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA** a obra de esgotamento pluvial na cidade de Frederico Westphalen-RS, contratado, nos termos do Contrato, Processo 126/2015 e Tomada de Preços 06/2015.

O recebimento provisório tem em vista, precipuamente, fixar o termo final dos serviços contratados, deve-se corrigir pendências se mencionadas abaixo até o recebimento definitivo, como estabelecer o inicial do prazo de até 90(noventa) dias para o recebimento definitivo.

Relato aqui que algumas caixas boca de lobo foram executadas em concreto melhorando assim a qualidade e durabilidade das mesmas. Também foi executado o capeamento asfáltico ao invés de calçamento nos trechos que previam pavimento poliédrico, conforme fotos em anexo.

Frederico Westphalen, 07 de Fevereiro de 2017

Fábio Juliano Vanzin
Engenheiro Civil CREA/RS 124689-D



FREDERICO
WESTPHALEN
JUNTOS PODEMOS MAIS

RECEBIDO
Em: 07/02/17