



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Ofício Seplan nº 176/2022

Frederico Westphalen/RS, 08 de junho 2022.

**Termo de Recebimento Provisório da obra de pavimentação de ruas do
perímetro urbano, localizada no distrito de Oswaldo Cruz no Município de
Frederico Westphalen**


A Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen (RS), recebe provisoriamente da empresa Sergio Ribas Semler Empreendimentos Imobiliários Eireli-ME, portadora do CNPJ nº 16.518.884/0001-00, os serviços referentes ao contrato administrativo nº 48/2020, na cidade de Frederico Westphalen-RS.

Conforme visitas realizadas na obra, o objeto do contrato foi executado dentro dos conformes previstos no respectivo projeto, **totalizando R\$ 299.015,89 (Novecentos e noventa e nove com quinze reais e oitenta e nove centavos).**

Sendo executada 3554,94 m² de pavimentação com pedras irregulares, na rua Marginal e Rua sem Denominação, no distrito de Oswaldo Cruz.

Conforme relatório fotográfico em anexo, faz-se necessários reparos na drenagem, remoção do acúmulo de material nas laterais da via, complementação do calçamento em alguns pontos laterais das vias, reboco nas bocas de lobo e repintura de alguns trechos de meio fio, conforme indicado pela fiscalização.

Abre-se o prazo de 90 dias para a empresa solucionar os problemas e receber o termo definitivo, assim como o montante referente a última medição.


Sergio Antônio Grassi
Engenheiro Civil Municipal


Renato Dall'agnol
Sec. de Coord. e Planejamento

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000
www.fredericowestphalen.rs.gov.br