



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Frederico Westphalen, 05 de setembro de 2022.

À Empresa

M.P MEZZAROBÀ ME


10.948.401/0001-21

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO


A Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen – RS, recebe provisoriamente da empresa a obra de **CERCAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL**, neste município, nos termos da **Tomada de Preços nº 14/2021, Processo Licitatório nº 195/2021 e Contrato Administrativo nº 192/2021**.

O **Recebimento Provisório** foi realizado em conferência “in loco” dos serviços relacionados na planilha orçamentária e aditivos contratados.

O recebimento provisório tem em vista, principalmente, fixar o termo final dos serviços contratados, devendo-se corrigir quaisquer pendências detectadas até o recebimento definitivo.



José Alberto Panosso
Prefeito Municipal



Valesca Bonafé Centenaro
Engenheira Civil
CREA RS 215735

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP 98400-000
www.fredericowestphalen.rs.gov.br