



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Frederico Westphalen, 18 de Outubro de 2022.

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO


A Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen – RS recebe provisoriamente da empresa BOA FE CONSTRUÇOES LTDA EPP, CNPJ 05.755.180/0001-35, a CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO PARA ABRIGAR O PROJETO ARTE, EDUCAÇÃO E CIDADANIA com área de 144,41m², em alvenaria, na R. Rua 28 de Fevereiro, 236, bairro São José, de Frederico Westphalen – RS, contratado nos termos da Tomada de Preços nº 23/2021, Processo Licitatório nº 246/2021 e CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 66/2022., sob CNO: 90.010.12205/75.

O Recebimento Provisório foi realizado em conferência “in loco” dos serviços relacionados na planilha orçamentária e aditivos contratados.

O recebimento provisório tem em vista, principalmente, fixar o termo final dos serviços contratados, sendo a CND um documento condicionante para o pagamento final da obra, devendo-se corrigir quaisquer pendências detectadas até o recebimento definitivo.


João Francisco Vendruscolo
Prefeito Municipal em exercício

Fiscal:


Valesca Bonafé Centenaro
Engenheira Civil- CREA RS 215735

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000
www.fredericowestphalen.rs.gov.br