



Rubrica _____

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
SePlan - Secretaria Municipal do Coordenação e Planejamento
Departamento de Engenharia

Termo de Recebimento Provisório.

Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen(RS), recebe provisoriamente da empresa **Construtora Santa Vitória LTDA - EPP** empreitada por preço global para executar a reforma e ampliação da "Casa Recreativa Praça da Matriz", localizada na Praça da Matriz, Bairro Centro, neste município, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e projetos.

O recebimento provisório tem em vista, precipuamente, fixar o termo final dos serviços contratados.

Área edificada: 20,00 m2.

Endereço: Interior do Município – Frederico Westphalen – RS
Valor do contrato: R\$ 69.049,41
Valor do Aditivo: R\$ 2.001,76
Total : R\$ 71.051,17

Frederico Westphalen, 29 de Novembro de 2022.

Renato Pizzinato Ferrari
Eng. Civil 87041

Nome: Maiara Giacomin
Recebido 29/11/2022