



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
SePlan - Secretaria Municipal do Coordenação e Planejamento
Departamento de Engenharia e Arquitetura

RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Frederico Westphalen/RS, 15 de FEVEREIRO 2024.

A Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, recebe **DEFINITIVAMENTE** da empresa **JB Construção Civil e Terraplanagem Ltda.** - CNPJ nº 44.940.629/0001-97, através do seu representante legal **MAIARA GIACOMINI**, os serviços de **SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO POSTO DE SAUDE CENTRAL** executados no **POSTO DE SAÚDE CENTRAL**, situado na Rua 21 de Abril nº 152, Centro de Frederico Westphalen/RS.

Contrato Administrativo: nº 209/2023 – Tomada de preço nº 24/2023.

Valor total: R\$ 72.328,52 (Setenta e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos)

O recebimento foi realizado com conferência "in loco" dos serviços relacionados e de acordo com projetos, orçamento, memorial descritivo e cronograma contratados.

Marizete Lourdes Frozzi
Secretária de Coordenação e Planejamento (interina)

João Francisco Vendruscolo
Prefeito Municipal em Exercício

Renato Pizzinato Ferrari
Eng. Civil