



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Ofício Seplan nº 239/2024

Frederico Westphalen/RS, 08 de julho 2024.

Termo de recebimento provisório da obra de reforma e modernização de quadra de esporte na Linha São Paulo, localizada na Linha São Paulo no Município de Frederico Westphalen

A Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen (RS), recebe provisoriamente da empresa AMARAL & EMMERT LTDA – ME, portadora do CNPJ nº 30.745.263/0001-90, **os serviços referentes ao contrato administrativo nº 30/2023**, na cidade de Frederico Westphalen-RS.

Considerando que em visita ao local, a obra mencionada apresenta conformidade com o projeto proposto.

Abre-se o prazo de até 90 dias para ser lavrado o recebimento definitivo.


José Alberto Panosso
Prefeito Municipal


Renato Dall'agnol
Sec. de Coord. e Planejamento


Sergio Antônio Grassi
Engenheiro Civil Municipal


AMARAL & EMMERT LTDA -ME
Empresa Executante

Sergio Antônio Grassi
Engenheiro Civil
CREA-RS 215251

FONE 55 3744 5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br