



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Frederico Westphalen, 21 de agosto de 2024.

À Empresa

DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 17.750.479/0001-86

FREDERICO WESTPHALEN – RS

TERMO RECEBIMENTO PROVISÓRIO

De: Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen/RS

Assunto: Conclusão Provisória da Obra Pavimentação com Pedras Irregulares Basálticas, na Rua Vicentino, Bairro São José, Frederico Westphalen/RS

Referência: Concorrência Eletrônica nº 03/2024.

Processo Licitatório: 30/2024

Contrato: 63/2024

Metragem: 2.850,00m²


Obra: Pavimentação com Pedras Irregulares Basálticas, na Rua Vicentino.

Endereço: Rua Vicentino, Bairro São Jose, Frederico Westphalen/RS.

O presente documento trata da vistoria para recebimento e aceitação PROVISÓRIO da obra supracitada, conforme contrato e seus aditivos, em regime de empreitada global, estando assim os mesmos satisfatórios e executados de acordo com as especificações e prazos contratuais.

Restando realizar melhor rejuntamento do calçamento, ajustamento dos meios-fios, e por fim mais uma compactação.


A obra e a Empresa Executora estão sujeitas a todas as condições estabelecidas pela Lei Federal 14.133/2021 consolidada.




José Alberto Panosso
Prefeito Municipal



Renato José Dall'agnol
Secretário de Coordenação e Planejamento

Nome: 
Recebido 21/08/24



João Manoel Balestrin
Engenheiro Civil
CREA/RS SC143.935-8

FONE 55 3744-5050

Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - 98400-000

www.fredericowestphalen.rs.gov.br