



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
SePlan - Secretaria Municipal do Coordenação e Planejamento
Departamento de Engenharia e Arquitetura

RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA

Frederico Westphalen/RS, 21 de outubro 2024.

A Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, recebe PROVISORIAMENTE da empresa VANIZ J. G. LÓ ME através de seu representante legal Sra. VANIZ JOSERLEI GUTKOSKI LÓ, sob CNPJ nº 01.324.865/0001-76 e seu responsável técnico: Eng. JORGE DE SOUZA MENDES CREA/RS 69.722, os serviços de execução da obra de REFORMA DA PRAÇA DA FONTE

Contrato Administrativo: nº 131/2024, Concorrência Eletrônica nº 17/2024, Processo Licitatório nº 84/2024.

Valor inicial: R\$ 79.391,56 (Setenta e nove mil, trezentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos)

Valor aditivo de R\$ 4.191,96 (Quatro mil, cento e noventa e um reais e noventa e seis centavos)

Valor total do contrato: R\$ 83.583,52 (Oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos)

O recebimento foi realizado com conferência "in loco" dos serviços relacionados e de acordo com projetos, orçamento, memorial descritivo e cronograma contratados.

Jose Alberto Pansonso
Prefeito Municipal

Renato Dall'Agnoli
Secretário de Coordenação e Planejamento

Patricia Bechtel
Arquiteta e Urbanista