



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
SePlan - Secretaria Municipal do Coordenação e Planejamento
Departamento de Engenharia e Arquitetura

RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRA

Frederico Westphalen/RS, 13 de dezembro 2024.

A Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, recebe **PROVISORIAMENTE** os serviços de execução da obra de **REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA DA URI** da empresa **JB Construção Civil e Terraplanagem Ltda.** Através da sua representante legal **MAIARA GIACOMINI**, CNPJ nº 44.940.629/0001-97. Responsável técnico: **Eng. Maiara Giacomini -CREA/RS 225008**

Contrato Administrativo: **Nº213/2024**, Concorrência eletrônica nº 29/2024 e Processo Licitatório Nº 152/2024.

Valor inicial contrato: R\$ 132.660,00 (Cento e trinta e dois mil, seiscentos e sessenta reais).

Valor aditivo: R\$2.434,01 (Dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e um centavo).


Valor total do contrato:

R\$ 135.094,01 (Cento e trinta e cinco mil, noventa e quatro reais e um centavo).

O recebimento foi realizado com conferência "in loco" dos serviços relacionados e de acordo com projetos, orçamento, memorial descritivo e cronograma contratados, ficando para serem instalados o referente ao aditivo de grama pois a empresa está aguardando o recebimento do material.


Renato Dall'Agnoli
Secretário de Coordenação e Planejamento


Jose Alberto Panosso
Prefeito Municipal


Patricia Bechtel
Arquiteta e Urbanista