



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - RS
SePlan - Secretaria Municipal do Coordenação e Planejamento
Departamento de Engenharia e Arquitetura

RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBRA

Frederico Westphalen/RS, 05 de maio 2026.

A Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen, recebe **DEFINITIVAMENTE** da empresa FOCO IMOVEIS Ltda. CNPJ nº 60.16.948/0001-36, através do seu representante legal JEAN MARCK FONTANA os serviços da **REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS DA SOCIEDADE ESPORTIVA SÃO CRISTÓVÃO**, situada na Rua Cento e Vinte e Nove, Bairro Bella Vista, no Município de Frederico Westphalen – RS.

Contrato Administrativo: Nº 154/2025 e Licitação Nº 6/2025.

Valor previsto para execução inicial = R\$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais).

Valor licitado = R\$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais).

Valor aditivo = R\$ 22.617,23 (vinte e dois mil seiscentos e dezessete reais e vinte e três centavos)

Valor final do contrato = R\$ 123.417,23 (cento e vinte e três mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e três centavos).

Início de Obras: 15 de dezembro de 2025.

Prazo de execução previsto: 03 meses.

Aditivo de prazo de 01 (um) mês.

Recebimento provisório: 13 de abril de 2026.

Responsável técnico: Eng. Jorge de Souza Mendes.

CND Nº 90.027.08681/72-001

O recebimento foi realizado com conferência “*in loco*” dos serviços relacionados e de acordo com projetos, orçamento, memorial descritivo e cronograma contratados.

Orlando Girardi
Prefeito Municipal

Valdenir Antônio Cadore
Secretário de Coordenação e Planejamento

Valdenir Antonio Cadore
Secretário Municipal de
Coordenação e Planejamento
Pref. de Frederico Westphalen

Tiago Onuczak Poncio
Engenheiro Civil