



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN-RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Termo de Recebimento Provisório.

Contratação de empresa em regime de empreitada global para execução de capeamento asfáltico conforme transferência especial da união nº 09032025-080559/2025, na rua das Camélias, trecho entre a rua São Francisco de Assis e a rua Ângelo Milani, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, no município de Frederico Westphalen/RS, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projetos.

Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen/(RS), recebe provisoriamente da empresa **EQP EDIFICAÇÕES LTDA** a obra de execução de serviços de pavimentação asfáltica da Rua das Camélias, na cidade de Frederico Westphalen-RS, contratado, nos termos do Contrato 83/2026, Concorrência Eletrônica 04/2026.


Com valor Licitado de **R\$ 273.699,28, (duzentos e setenta e três mil seiscentos e noventa e nove reais com vinte e oito centavos)**, havendo termo de aditamento pluvial e reforço de drenagens e base em um valor de **R\$ 62.701,49, (sessenta e dois mil setecentos e um reais com quarenta e nove centavos)**, gerando um valor global executado de **R\$ 336.400,77, (trezentos e trinta e seis mil quatrocentos reais com setenta e sete centavos)**, em uma metragem de **1.984,50 m²**.

O recebimento provisório tem em vista, precipuamente, fixar o termo final dos serviços contratados, deve-se corrigir pendências se mencionadas abaixo até o recebimento definitivo, como estabelecer o inicial do prazo de até 90(noventa) dias para o recebimento definitivo.

Conforme fotos anexas georreferenciadas, a obra foi executada na íntegra, e de acordo com aditamento proposto pelo projetista quanto aos itens pluviais.

Frederico Westphalen, 26 de agosto de 2026.


Fábio Juliano Vanzin
CREA-124689-D
Matrícula: 150301


Valdehir Cadore
Sec. Planejamento


Orlando Girardi
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN-RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL




Foto 01 – Acabamento caixas pré-moldadas e pavimentação.




Foto 02 – Pavimentação.



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN-RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL



Foto 03 – Acabamento caixas pré-moldadas e pavimentação.




Foto 04 – Pavimentação.



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN-RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL




Foto 05 – Pavimentação.




Foto 06 – Pavimentação.