



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 154/2018

Que fazem o **MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN**, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa na Rua José Cañellas, nº 258, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 87.612.917/0001-25, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, em exercício Sr. **LIDIO PEDRO SIGNORI**, brasileiro, casado, doravante denominado **MUNICÍPIO CONTRATANTE** e **RINNOVARE CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de PALMITINHO/RS, na Rua Angelo Casali, 146, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 28.971.466/0001-53, neste ato representado por seu representante Sra. **KARLA CRISTINA SZYDLOSKI RIVA**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada na cidade de Frederico Westphalen/RS inscrita no CPF/MF sob n.º 99270927091, portadora da cédula de identidade civil n.º 8064263679, doravante denominada **CONTRATADA**, as partes acima qualificadas resolvem firmar o presente **TERMO ADITIVO** conforme Processo Licitatório n.º 55/2018 na modalidade Tomada de Preços n.º 04/2018, observadas as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorrogação do prazo de execução do Contrato Administrativo nº 154/2018 datado de 04 de abril de 2018 da forma que segue:

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA TERCEIRA (do prazo de execução): O prazo de execução da obra fica prorrogado em 02 (dois) meses, até 09 de agosto de 2018, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento em anexo.


CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

As demais cláusulas do contrato administrativo, a que este aditivo se vincula, permanecem inalteradas e ficam ratificadas por este instrumento.



E, por estarem de acordo, foi o presente Termo Aditivo lavrado em três vias de igual teor e forma, o qual, depois de lido e achado conforme, foi assinado pelas partes e testemunhas abaixo.

E, assim, por estarem justos e contratados, mandaram imprimir o presente aditivo que será assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Frederico Westphalen, 08 de junho de 2018.


LIDIO PEDRO SIGNORI
Prefeito Municipal em exercício
Contratante


KARLA CRISTINA SZYDLOSKI RIVA
RINNOVARE CONSTRUÇÕES LTDA.
Contratada

Testemunhas:
Diane Freo Mazzutti: 
CPF: 010.633.990-76
Elisandra N. Santos: 
CPF: 973.655.050-87



**FREDERICO
WESTPHALEN**
Administração 2017-2020
JUNTOS PODEMOS MAIS

Fone: 55 3744-5050 - Fax: 55 3744-3887
Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP: 98400-000
www.fredericowestphalen.rs.gov.br