



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Termo de Recebimento Provisório Rótula Vazada Acesso Av. Industrial.

Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen(RS), recebe provisoriamente da empresa **EQP EDIFICAÇÕES LTDA**, a Pavimentação Asfáltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente e implantação de sistema de rótula vazada no acesso da Av. Industrial, sinalização viária e passeio público, tudo conforme memorial descritivo, cronograma físico financeiro, planilhas e plantas na cidade de Frederico Westphalen-RS, contratado, nos termos do Contrato, Contrato Empreitada nº 276/2018 e Tomada de Preços 07/2018.

O recebimento provisório tem em vista, precipuamente, fixar o termo final dos serviços contratados, deve-se corrigir pendências mencionadas abaixo até o recebimento definitivo, como estabelecer o inicial do prazo de até 90(noventa) dias para o recebimento definitivo.

Frederico Westphalen, 25 de Junho de 2018.

Fábio Juliano Vanzin
Engenheiro Civil CREA/RS 124689-D
Fábio Juliano Vanzin
Engenheiro Civil
CREA/RS - 124689



**FREDERICO
WESTPHALEN**
Administração 2017-2020
JUNTOS PODEMOS MAIS

Fone: 55 3744-5050 - Fax: 55 3744-3887
Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP: 98400-000
www.fredericowestphalen.rs.gov.br