



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Ofício Seplan - N° 196/2018

**Termo de Recebimento Definitivo da obra de Recapeamento Asfáltico e
Confecção de Rotatórias no Município de Frederico Westphalen**


Prefeitura Municipal de Frederico Westphalen (RS), recebe definitivamente da empresa EQP EDIFICAÇÕES LTDA., os serviços executados referentes ao contrato administrativo N° 139/2018, na cidade de Frederico Westphalen-RS.

Conforme vistoria realizada pelo fiscal responsável, o objeto do contrato foi executado dentro dos conformes previstos no respectivo projeto.

O recebimento não isenta a empresa de patologias que possam vir a ocorrer dentro do período de garantia da obra, conforme descrito na lei federal nº 8.666.

Sendo assim, solicita-se o pagamento de **5.696,45 (Cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais com quarenta e cinco centavos)**, referentes ao restante dos serviços executados, conforme boletim em anexo.

Frederico Westphalen, 28 de Julho de 2018.


Sergio Antônio Grassi
Eng° Civil - Crea Rs 215251



**FREDERICO
WESTPHALEN**
Administração 2017-2020
JUNTOS PODEMOS MAIS



MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Ofício Seplan - Nº 202/2018

Solicitação de Estorno de valores da obra de Recapeamento Asfáltico e Confecção de Rotatórias no Município de Frederico Westphalen


Conforme boletins de medições apresentados, solicita-se o estorno de valores referentes aos quantitativos que não necessitaram ser executados, conforme planilha abaixo:


Item	Fome	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	BDI (%)	Preço Unitário	Preço Total (R\$)	Quantitativos Resilantes	Valores a estornar
2.5	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTAS RETROREFLETIVAS A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	527,66	R\$ 16,00	26,21%	R\$ 20,19	R\$ 10.659,46	154,9	R\$3.127,43
2.8	SICRO 2	45.062000	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA SEMI REFLETIVA	M2	18,00	R\$ 225,00	26,21%	R\$ 283,97	R\$ 5.111,46	9,34	R\$2.652,33
2.10	SICRO 2	45.061201	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL	U	290,00	R\$ 30,00	26,21%	R\$ 37,26	R\$ 10.979,40	53	R\$2.006,58
Valor Total do Estorno											R\$7.786,34

Os serviços foram suprimidos devido a readequação do projeto no local executado, não sendo necessário a execução dos mesmos.

Sendo assim, solicita-se o estorno de **7.786,34 (Sete mil, setecentos e oitenta e seis reais com trinta e quatro centavos)**, referentes aos serviços não executados, conforme constou no último boletim de medição.

Frederico Westphalen, 28 de Julho de 2018.


Sergio Antônio Grassi
Eng° Civil - Crea Rs 215251



FREDERICO WESTPHALEN
Administração 2017-2020
JUNTOS PODEMOS MAIS

Fone: 55 3744-5050 - Fax: 55 3744-3887
Rua José Cañellas, 258 - Centro - Frederico Westphalen/RS - CEP: 98400-000
www.fredericowestphalen.rs.gov.br