

# STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - ME

Av. Luiz Milani, 437, Bairro Centro - Frederico Westphalen / RS

CNPJ: 10.612.812/0001-41

OBRA: INSTALAÇÃO MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ ODILA LEHNEN

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ ODILA LEHNEN - FREDERICO WESTPHALEN / RS

TIPO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BDI = 29,79 %

ITEM	SERVIÇOS	VALOR C/ BDI	% DO ITEM	PERÍODO (MÊS)		
				1	2	3
	<b>ESCOLA</b>					
1	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 1.222,48	1,51%	R\$ 1.222,48		
2	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 951,10	1,17%		R\$ 951,10	
3	EXTINTOR DE INCÊNDIO	R\$ 2.153,92	2,65%		R\$ 2.153,92	
4	ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 5.482,23	6,75%		R\$ 5.482,23	
5	HIDRANTE DE INCÊNDIO	R\$ 45.193,54	55,66%		R\$ 22.596,77	R\$ 22.596,77
	<b>GINÁSIO DE ESPORTES</b>					
6	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 719,10	0,89%	R\$ 719,10		
7	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 876,49	1,08%	R\$ 876,49		
8	EXTINTOR DE INCÊNDIO	R\$ 2.204,14	2,71%		R\$ 2.204,14	
9	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	R\$ 3.401,37	4,19%			R\$ 3.401,37
10	ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 1.976,80	2,43%		R\$ 1.976,80	
11	HIDRANTE DE INCÊNDIO	R\$ 17.010,28	20,95%		R\$ 8.505,14	R\$ 8.505,14
	<b>VALORES TOTAIS:</b>	<b>81.191,45</b>	<b>100,00%</b>			
		Total Parcial (R\$)		R\$ 2.818,07	R\$ 43.870,10	R\$ 34.503,28
		Total Acumulado (R\$)		R\$ 2.818,07	R\$ 46.688,17	R\$ 81.191,45
		Total Parcial (%)		3,47%	54,03%	42,50%
		Total Acumulado (%)		3,47%	57,50%	100,00%

Adriano Luis Strzelecki  
Proprietário

Edegar de Oliveira Prado  
Eng. Eletricista  
CREA/RS 229568

Alexandre Martinazzo  
Eng. Civil  
CREA/RS 133535

**10612812/0001-41**  
STR ENERGIA COMÉRCIO DE MATERIAIS  
ELÉTRICOS EIRELI  
AV. LUIZ MILANI, 437  
CENTRO - CEP 98400-000  
FREDERICO WESTPHALEN - RS