

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ

EMPREENHIMENTO: BANHEIRO DA PRAÇA "BUONA VITA"		ENDEREÇO:	RUA DOS PINHAIS E RUA DOS IPÊS - BAIRRO: ESPERANÇA	BDI:	
DATA BASE:	DEZ./2022	BASE: SINAPI/COTAÇÕES/P. MERCADO	ENCARGOS SOCIAIS:	DESONERADOS: 82,76% (HORA) 46,44% (MÊS)	23,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição dos serviços	PREÇO TOTAL		PARCELA 01		PARCELA 02	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	643,54	1,47%	643,54	1,47%		
2	FUNDAÇÕES/INFRAESTRUTURA	4105,97	9,38%	4105,97	9,38%		
4	PAREDES/PAINÉIS	4903,76	11,21%	4903,76	11,21%		
4	SUPRAESTRUTURA	5419,28	12,39%	5419,28	12,39%		
5	COBERTURA	1213,40	2,77%	1213,40	2,77%		
6	REVESTIMENTOS	5508,02	12,59%	5508,02	12,59%		
7	PAVIMENTAÇÃO	4969,73	11,36%	4969,73	11,36%		
8	ESQUADRIAS	4855,25	11,10%	4855,25	11,10%		
9	PINTURA	2077,87	4,75%			2077,87	4,75%
10	INSTALAÇÕES	9018,56	20,61%			9018,56	20,61%
11	PAVIMENTAÇÃO ACADEMIA - PARCIAL	951,37	2,17%			951,37	2,17%
12	SERVIÇOS FINAIS	87,21	0,20%			87,21	0,20%
TOTAL DA PARCELA				31618,93	72,27%	12135,01	27,73%
TOTAL ACUMULADO		43753,95	100,00%	31618,93	72,27%	43753,95	100,00%

Ibirubá-RS, 12 de janeiro de 2023

Edemir Luiz F. Livinalli
Engº Civil - CREA-RS: 79.527

Abel Grave
Prefeito Municipal