



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Saldanha Marinho

4º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO SOB Nº084/2018, FIRMADO EM 05 DE OUTUBRO DE 2018.

Por este instrumento firmado, de um lado pelo **MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO - RS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº92.399.153/0001-71, com sede na Avenida Silva Tavares nº1127, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **Volmar Telles do Amaral**, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº616.399.580-53 e portador da Cédula de Identidade RG nº1.102.017.447 SJS/RS, residente e domiciliado na Rua José Alexandre Neuwald nº49, nessa, **CONTRATANTE**, e de outro lado, a Empresa **M P MEZZAROBA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10948401/0001-21, com sede na Rua Piracicaba, nº 502, Fundos, Bairro Santo Inácio, na Cidade de Frederico Westphalen – RS, representada por **Marco Paulo Mezzaroba**, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº810.340.240-00 e portador da Cédula de Identidade RG nº. 8070322782 residente e domiciliado na Rua Piracicaba, nº 502, Bairro Santo Inácio, na Cidade de Frederico Westphalen – RS, denominada **CONTRATADA**, os quais ajustam o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

As partes acima nominadas, em 05 de outubro de 2018, firmaram contrato, onde a **CONTRATADA** se obrigou a realizar a obra de construção de um abrigo para brinquedos na EMEF Birkhann e Tonon, em consonância com a Dispensa de Licitação nº009/2018, Processo Administrativo nº041/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Há necessidade de inclusão de um novo item e o aumento de quantitativo do item 3.5 na Planilha Orçamentária Original, específicos para a situação, conforme solicitação anexa a este termo.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Para tanto, o valor estabelecido na Cláusula Quarta, sofre um acréscimo de R\$3.812,49 (três mil e oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos) passando a um total de R\$27.834,49 (vinte e sete mil e oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e nove centavos). As demais estipulações do instrumento originário permanecem em vigor.

CLÁUSULA QUARTA:

A presente alteração é firmada pelas partes, obrigatória a si, seus herdeiros e/ou sucessores a qualquer título, e fica fazendo parte integrante do contrato originário para que formem um único instrumento e juntos produzam seus legais e jurídicos efeitos. Igualmente, declaram as partes que nada mais tem a exigir uma da outra, restando ser cumprido somente o que é ora ajustado. E, por estarem justos e acordados com o presente, em duas vias de igual teor e forma, assinam, juntamente com duas testemunhas, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Saldanha Marinho - RS, 03 de dezembro de 2018.

Prefeitura Saldanha Marinho
CONTRATANTE

M P MEZZAROBA - ME
CONTRATADA

Testemunhas

Pâmela Streit de Paula
CPF nº 015.266.940-00

Regina Verzeznazzi Zanon
CPF nº 023.799.650-21