

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

OBRA	REFORMA UBS HARMONIA	ÁREA	284 m ²
LOCAL	Bairro Harmonia - Salto do Jacuí/RS		

CRONOGRAMA

item	valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
		no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	872,63	80%	80%	20%	100%		100%		100%
2 REVESTIMENTOS	25.674,28	20%	20%	60%	80%	20%	100%		100%
3 INSTALAÇÕES	1.525,30	0%	0%		0%	100%	100%		100%
4 PINTURA	21.884,71	0%	0%		0%	30%	30%	70%	100%
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	591,37	0%	0%		0%		0%	100%	100%
6									
7									
TOTAL (%)		12%	12%	31%	42%	26%	69%	31%	100%
Período		R\$	5.832,96	R\$	15.579,09	R\$	13.225,57	R\$	15.910,67
Acumulado	50.548,29	R\$	5.832,96	R\$	21.412,06	R\$	34.637,63	R\$	50.548,29

Salto do Jacuí/RS, outubro de 2022.

Arqº Fabrício Nogueira Lorenzi
CAU A 46694-8