

OBRA: Implantação de Infraestrutura Esportiva no Bairro Progresso
 Proponente: Município de Ibirubá - RS
 Endereço: Rua Antonio Alfredo Schwartz, lado ímpar, Bairro Progresso
 Concedente: Ministério do Esporte

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL R\$	PESO %	ETAPA 1 R\$	%	ETAPA 2 R\$	%	ETAPA 3 R\$	%	ETAPA 4 R\$	%	TOTAL %	TOTAL R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	5.080,01	2,07%	5.080,01	100							100	5.080,01
2	FUNDAÇÕES	61.722,14	25,16%	30.861,07	50	30.861,07	50					100	61.722,14
3	SUPRAESTRUTURA	25.292,53	10,31%	15.175,52	60	10.117,01	40					100	25.292,53
4	Revestimentos	3.195,94	1,30%							3.195,94	100	100	3.195,94
5	Cobertura	94.050,98	38,33%			28.215,29	30	47.025,49	50	18.810,20	20	100	94.050,98
6	Pavimentação	49.451,00	20,16%					24.725,50	50	24.725,50	50	100	49.451,00
7	Rampa de acesso	1.441,53	0,59%							1.441,53	100	100	1.441,53
8	Equipamentos esportivos	3.662,97	1,49%							3.662,97	100	100	3.662,97
9	Serviços Finais	1.448,37	0,59%							1.448,37	100	100	1.448,37
SIMPLES		245.345,47	100%	51.116,60	20,83	69.193,38	28,20	71.750,99	29,24	53.284,50	21,72		
ACUMULADO		245.345,47	100%	51.116,60	20,83	120.309,98	49,04	192.060,97	78,28	245.345,47	100,00		245.345,47

Constantina, 03 de maio de 2017


 Giancarlo Giacomini
 Responsável Técnico

Engenheiro Civil - CREA/RS 150.367


 CONCREGIAL EIRELI EPP.
 Giancarlo Giacomini
 Representante Legal

04.793.977/0001-64

Concregial Eireli - EPP

Estr. Constantina p/ Linha Taquaruçu, s/n
 Km 02 - 99680-000 - Constantina - RS