

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

(X) GLOBAL () INDIVIDUAL

EMPREENDIMENTO: Iluminação de Campo de Futebol
 CONCEDENTE: Ministério do Esporte
 PROPONENTE: Município de IBIRUBÁ
 EXECUTOR: Prefeitura Municipal de IBIRUBÁ

108.962,20

| Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Peso | Valor das Obras | MESES | | | |
|-------|-----------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | % | e Serviços | Mês 1 | | Mês 2 | |
| | | | (R\$) | R\$ | % | R\$ | % |
| 1. | Iluminação | | | | | | |
| 1.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA | 1,51 | 1.639,92 | 1.639,92 | 100,00 | | |
| 1.2. | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 4,61 | 5.018,57 | 1.505,57 | 30,00 | 3.513,00 | 70,00 |
| 1.3 | ILUMINAÇÃO | 93,89 | 102.303,71 | 51.151,85 | 50,00 | 51.151,86 | 50,00 |
| | | | | | | | |
| TOTAL | SIMPLES | 100,00 | 108.962,20 | 54.297,34 | 49,83 | 54.664,86 | 50,17 |
| | ACUMULADO | | | 54.297,34 | 49,83 | 108.962,20 | 100,00 |

IBIRUBÁ, 05 de fevereiro de 2016.

Carlos Jandrey
 Prefeito

Marcos Tauchert
 CRE/RS 180207