



Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



TERMO ADITIVO I

Referente ao Contrato nº 050/2025

Pelo presente Termo Aditivo ao Contrato de Execução de Obra nº 050/2025, originário da **Concorrência Eletrônica nº 004/2025**, que tem por objeto a contratação, pelo regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra), para execução de obra de impermeabilização e drenagem lateral externa do Ginásio de Esportes da Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) La Salle, no município de Taquari/RS, firmado entre o **MUNICÍPIO DE TAQUARI** e a empresa **ENGETECH CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.272.845/0001-30, estabelecida à Rua Liberdade, nº 321, Bairro Bela Vista, no município de Arroio do Meio, RS, CEP 95940-000, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. Diego Manuel de Lima Fernandes, inscrito no CPF sob o nº 025.617.730-94, com base no Parecer Jurídico nº 586/2025 e solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, devidamente ratificada pela autoridade superior, acrescenta-se à **CLÁUSULA QUINTA**, que trata “DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO”, no item “V.1”, valor correspondente a adequação de projeto, em razão de acréscimo de serviços, de forma a qualificar a obra e atender as normas vigentes; e, à **CLAUSULA SEXTA**, que trata “DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA”, dotação orçamentária, nos termos a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica acrescentada à **CLÁUSULA QUINTA**, que trata “DO VALOR E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO”, no item “V.1”, a título de adequação de projeto, em razão de acréscimo de serviços, de forma a qualificar a obra e atender as normas vigentes, o valor de **R\$ 3.241,20 (três mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte centavos)**, conforme discriminado em planilha anexa ao processo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica acrescentada à **CLAUSULA SEXTA**, que trata “DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA”, ao item “VI.1.1.”, a seguinte dotação:

Proj./Atividade: 2024 – Manut.e Desenv.do Ensino Básico;

Recurso: 0020 – MDE;

4490.51.04.00 – Obras e Instalações;

Reduzida: 15084.





Município de Taquari

Estado do Rio Grande do Sul



CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em quatro vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas instrumentais abaixo assinadas.

Taquari, 19 de agosto de 2025.

MUNICÍPIO DE TAQUARI-RS
Contratante

ENGETECH CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA
Contratada

SÉRGIO VINÍCIUS NOSCHANG
Fiscal Anuente

TESTEMUNHAS:

