

CONCRET

Concret LTDA
CNPJ: 29.994.745/0001-03
contato@concretengenharia.com.br
(55)9.9954-0303 / (55)9.9915-7414

Obra: Prefeitura Taquari - Osvaldo Ferreira Brandão

BDI Padrão: 20,340%

Cronograma Físico Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	Materiais Elétricos	R\$ 91.393,55	R\$ 9.139,36	R\$ 27.418,07	R\$ 27.418,07	R\$ 27.418,07
2	Padrão de Entrada	R\$ 6.606,45	R\$ 1.061,00	R\$ 1.848,48	R\$ 1.848,48	R\$ 1.848,48
	Porcentagem do período		10%	30%	30%	30%
	Total do período		R\$ 10.200,35	R\$ 29.266,55	R\$ 29.266,55	R\$ 29.266,55
	Porcentagem acumulada		10%	40%	70%	100%
	Total acumulado		R\$ 10.200,35	R\$ 39.466,90	R\$ 68.733,45	R\$ 98.000,00

Total sem BDI	81.435,93
Total do BDI	16.564,07
Total	98.000,00

EDUARDA GABRIELY
ALBINO
MACHADO:299947450001
03

Assinado de forma digital por
EDUARDA GABRIELY ALBINO
MACHADO:29994745000103
Dados: 2025.02.12 13:05:58
-03'00

Santa Rosa, 12 de fevereiro de 2025.

CONCRET LTDA - CNPJ 29.994.745/0001-03

REPRESENTANTE LEGAL

EDUARDA GABRIELY ALBINO MACHADO