

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO


**CIMENTOTUBO**  
**ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA**

Obra: Pavimentação com Blocos de Concreto PAVI-S  
Local: Tio Hugo

VALORES REFERENTE A TABELA SINAPI - DESONERADO  
05/2018

SERVIÇOS	VALOR R\$	1º. MES (R\$)	%	2º. MES (R\$)	%	3º. MES (R\$)	%	4º. MES (R\$)	%	5º. MES (R\$)	%
PAVIMENTAÇÃO	716.677,21		0,00%	143.335,44	13,81%	143.335,44	13,81%	143.335,44	13,81%	143.335,44	13,81%
CALÇADAS COM ACESSEBILIDADE	274.556,42		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
SINALIZAÇÃO VIÁRIA	33.938,72		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
DRENAGEM	12.946,21	12.946,21	1,25%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
<b>TOTAIS</b>	<b>1.038.118,56</b>	<b>12.946,21</b>	<b>1,25%</b>	<b>143.335,44</b>	<b>13,81%</b>	<b>143.335,44</b>	<b>13,81%</b>	<b>143.335,44</b>	<b>13,81%</b>	<b>143.335,44</b>	<b>13,81%</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		<b>12.946,21</b>	<b>1,25%</b>	<b>156.281,65</b>	<b>15,05%</b>	<b>299.617,09</b>	<b>28,86%</b>	<b>442.952,54</b>	<b>42,67%</b>	<b>586.287,98</b>	<b>56,51%</b>

  
**Enrique Lodi**  
Engenheiro Civil  
Reg. Nº CREA/RS 213076

10.626.509/0001-06  
ARTEFATOS DE CIMENTO  
NOVA ALVORADA EIRELI - ME  
Est. Vicinal Linha Casagrande, S/Nº  
NOVA ALVORADA/RS, CEP 95005-000  






6º. MES (R\$)	%	7º. MES (R\$)	%	8º. MES (R\$)	%	9º. MES (R\$)	%	10º. MES (R\$)	%	11º. MES (R\$)	%	12º. MES (R\$)	%
143.335,44	13,81%												
	0,00%	54.911,28	5,29%	54.911,28	5,29%	54.911,28	5,29%	54.911,28	5,29%	54.911,28	5,29%		0,00%
	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	33.938,72	3,29%
	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	0,00%
<b>143.335,44</b>	<b>13,81%</b>	<b>54.911,28</b>	<b>5,29%</b>	<b>54.911,28</b>	<b>5,29%</b>	<b>54.911,28</b>	<b>5,29%</b>	<b>54.911,28</b>	<b>5,29%</b>	<b>54.911,28</b>	<b>5,29%</b>	<b>33.938,72</b>	<b>3,29%</b>
<b>729.623,42</b>	<b>70,28%</b>	<b>784.534,70</b>	<b>75,57%</b>	<b>839.445,99</b>	<b>80,86%</b>	<b>894.357,27</b>	<b>86,15%</b>	<b>949.268,56</b>	<b>91,44%</b>	<b>1.004.179,84</b>	<b>96,73%</b>	<b>1.038.118,56</b>	<b>100,00%</b>

Nova alvorada, 25 de setembro de 2019.



**ENRIQUE LODI**  
Responsável Técnico  
CREA RS 213.076  
Engenheiro Civil

*Enrique Lodi*  
Engenheiro Civil  
Reg. Nº CREA/RS 213076




**ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA EIRELI**  
CNPJ: 10.626.509/0001-06  
Fabio Gambatto  
Proprietário

10.626.509/0001-06  
ARTEFATOS DE CIMENTO  
NOVA ALVORADA EIRELI - ME  
Est. Vicinal Linha Casagrande, S/Nº  
NOVA ALVORADA/RS, CEP 95985-000

*Thomas* *19*

