

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Obra: Pavimentação com Blocos de Concreto PAVI-S
Local: Ruas Bahia e Venezuela, Loteamento Mercosul
Largura: 10,00 metros




SERVIÇOS	VALOR R\$	1º. MES (R\$)	%	TOTAIS	%
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PÓ DE PEDRA ESPESSURA 15,00 CM	16.298,33	16.298,33	11,64%	16.298,33	11,64%
BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA.	120.302,00	120.302,00	85,88%	120.302,00	85,88%
LASTRO DE AREIA MEDIA PARA REJUNTAMENTE ESP. 2,0 CM	3.310,60	3.310,60	2,36%	3.310,60	2,36%
COMPACTADOR DO PAVIMENTO COM PLACA VIBRATORIA (rendimento 300 m²/h)	163,91	163,91	0,12%	163,91	0,12%
TOTAIS	140.074,85	140.074,84	100,00%	140.074,84	100,00%
TOTAIS ACUMULADOS		140.074,84	100,00%		

Nova Alvorada, 01 de Novembro de 2017.

Enrique Lodi
Engenheiro Civil
Reg. Nº CRENERRS 213076.


Enrique Lodi
Responsável Técnico
Eng. Civil CREA RS 213076


25 062 873/0001-50
CIMENTOTUBO
SERVIÇOS LTDA-ME
Est. Vicinal Linha Casagrande S/Nº
CEP 95985-000
Nova Alvorada/RS


Kaline Zanette Pagnussatt
Cimentotubo Serviços Ltda
Cnpj: 25.062.873/0001-50


Kaline Zanette Pagnussatt