

### CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

**Obra: Pavimentação com Blocos de Concreto PAVI-S**

**Local: ETAPA 03 Rua Salvador**

**Trecho: Entre Rua Tranquedo Neves e Estrada Municipal**

**Largura: 10,00 metros**

SERVIÇOS	VALOR R\$	1º. MES (R\$)	%	TOTAIS	%
(MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCR M CR 35,93 ETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2	5.290,00	5.290,00	7,91%	5.290,00	7,91%
EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PÓ DE PEDRA ESPESSURA 10,00 CM	8.050,00	8.050,00	12,03%	8.050,00	12,03%
BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA.	50.600,00	50.600,00	75,63%	50.600,00	75,63%
LASTRO DE AREIA MEDIA PARA REJUNTAMENTE ESP. 2,0 CM	2.875,00	2.875,00	4,30%	2.875,00	4,30%
COMPACTADOR DO PAVIMENTO COM PLACA VIBRATORIA (rendimento 100 m²/h)	92,00	92,00	0,14%	92,00	0,14%
<b>TOTAIS</b>	<b>66.907,01</b>	<b>66.907,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>66.907,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		<b>66.907,00</b>	<b>100,00%</b>		

Nova Alvorada- RS, 28 de novembro de 2019.

626.509/0001-06

ARTEFATOS DE CIMENTO  
NOVA ALVORADA EIRELI - ME

Vicinal Linha Casagrande, S/N  
NOVA ALVORADA/RS, CEP 95355-000

Artefatos de Cimento Nova Alvorada EIRELI  
CNPJ: 10.626.509/0001-06

Enrique Lodi  
Engº Civil CREA-RS 213076

Enrique Lodi  
Engenheiro Civil  
Reg Nº CREA/RS 213076

Enrique Lodi  
Ass