



HIDRO
CONCÓRDIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proponente: Município de Vista Gaúcha/RS
Projeto: Sistema de abastecimento de água
Obra: Captação, Adução, Estação de Tratamento, Reservação, Rede de Distribuição e Ligações Domiciliares de Água
Local da Obra: Linha Crespan
Assunto: Cronograma Físico - Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	(%)	MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	Sistema de Captação de Água - Poço Artesiano	32.084,75	32,95%						
2.0	Sistema de Adução	38.657,25	39,70%	38657,25	100,00%	8021,19	25,00%	24063,56	75,00%
3.0	Sistema de Reservação	9.556,28	9,81%	4778,14	50,00%	4778,14	50,00%		
4.0	Rede de Distribuição	15.323,04	15,74%	6129,22	40,00%	6895,37	45,00%	2298,46	15,00%
5.0	Ligações Domiciliares	1.750,00	1,80%					1750,00	100,00%
TOTAL		97.371,32	100,00%	49564,61	50,90%	19694,69	20,23%	28112,01	28,87%
TOTAL ACUMULADO		97.371,32	100,00%	49.564,61	50,90%	69.259,30	71,13%	97.371,32	100,00%

Noventa e sete mil, trezentos e setenta e um real, trinta e dois centavos.
Validade da proposta: Conforme edital 60 dias.

Concórdia/SC, 07 de Março de 2019.

JOCÉMIR DOS SANTOS
CPF: 926.508.990-34

Jocemir dos Santos

Jocemir dos Santos
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
CREA-SC 085192-5
Registro Nacional: 25051164-2

27 993 580 / 0001 - 11
I.E. 258.363.061
ROBSON DOS SANTOS - ME
RUA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 6651
SÃO CRISTÓVÃO - CEP 89 711-780
CONCÓRDIA-SC

Rua Tancredo de Almeida Neves, 6651
B. São Cristóvão - Concórdia - SC - Cep. 89711-760

Fone: (49) 3442-4140
hidroconcordia@gmail.com