CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

MUNICÍPIO: BARRA DO RIO AZUL/RS **LOCAL: RUAS DIVERSAS**

PROJETO: EXECUÇÃO DE PASSEIO E ACESSIBILIDADE - LOTE 01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PARCELAS (%)						TOTAL		COEF INFL (%)
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	SERVIÇO	ACUMULADO	
1	TERRAPLENAGEM	R$	931,31	931,31	931,31	1.047,72	989,51	989,51	5.820,67	5.820,67	
		%	16,00%	16,00%	16,00%	18,00%	17,00%	17,00%	100,00%	3,63%	3,63%
2	PASSEIOS E ACESSIBILIDADE	R$	24.753,65	24.753,65	24.753,65	27.847,85	26.300,75	26.300,75	154.710,28	160.530,95	
		%	16,00%	16,00%	16,00%	18,00%	17,00%	17,00%	100,00%	100,00%	96,37%
	TOTAL	**R$**	**25.684,95**	**25.684,95**	**25.684,95**	**28.895,57**	**27.290,26**	**27.290,26**		**160.530,95**	
		%	**16,00%**	**16,00%**	**16,00%**	**18,00%**	**17,00%**	**17,00%**		**100,00%**	**100,00%**
COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO			LAUSON SERAFINI Engº Civil - Responsável Técnico - CREA/RS 123168-D							**TOTAIS**	**COEF INFL (%)**