CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

ITEM SERVICOS - EDIFICAGAQ % VALOR |1 MES 2° MES 3° MES 4° MES
1 QUADRAS 36,56 562.470,25
1.1 DRENAGEM 0,88 13.561,80 18180 .
100% 0% 0% 0%
i REGULARIZAGAO DA AREA DAS QUADRAS E i P 13.465,73 - .
ACESSOS 100% 0% 0% 0%
133 QUADRA DE GRAMA NATURAL 6,33 97.439,46 - sanas -
0% 100% 0% 0%
1.4 QUADRA DE GRAMA SINTETICA 19,35 297.663,92 - 16.818,01 117.964,21 162.881,70
0% 5,65% 39,63% 54,72%
1.5 QUADRAS DE AREIA PARA VOLEIBOL 2,11 32.448,61 - = 32.445,61
0% 0% 100% 0%
1.6 PAVIMENTAGAO DE ACESSO - TRECHO 3 0,89 13.707,23 = = L)
0% 0% 100% 0%
PAVIMENTAGAO DO PASSEIO PUBLICO RUA . - 13.777,71
7 HORTENCIO MACHADO N Pkl 0% 0% 100% 0%
> = . 5.694,69
1.8 PAVIMENTAGAO DE ACESSO - TRECHO 4 0,37 5.694,69
0% 0% 100% 0%
3 ) 5 = 5.076,98
19 PAVIMENTAGAO DO BICICLETARIO - TRECHO 5 0,33 5.076,98
0% 0% 100% 0%
1.10 ESPAGO CONTEMPLATIVO 4,53 69.634,12 . - §$9.634,12 s
0% 0% 100% 0%
2 CICLOVIA E CAMINHODROMO 63,44 976.178,86
2.1 SERVIGOS PRELIMINARES 0,86 13.226,65 4350,28 295880 2.968,80 2.958,60
32,90% 22,37% 22.37% 22,37%
22 MOVIMENTO DE TERRA 20,14 309.832,99 223.276,41 50.556,58 =
0% 74% 26% 0%
2.3 INFRAESTRUTURA 11,68 179.689,55 AL o = E
100% 0% 0% 0%
2.4 SUPRAESTRUTURA 28,24 434.453 42 E = 235.249,38 195.504,04
0% 0% 55% 45%
2.5 PAREDES E PAINEIS 0,67 10.326,52 = 3 - 10.326,52
0% 0% 0% 100%
26 ESQUADRIAS 1,86 28.649,73 : : 28.649,73
0% 0% 0% 100%
FINANCEIRO SIMPLES 1.538.649,07 211.067,33 346.492 68 580.768,31 400.320,79
FINANCEIRO ACUMULADO 211.067,33 557.560,01 1.138.328,32 | 1.538.649,07
Fisico SIMPLES 100,00 13,72% 22,52% 37.75% 26,02%
FiSICO ACUMULADO 13,72% 36,24% 73,99% 100,00%
oNp! ﬂc. oL CONST.E O LTDA
~71 03.145.493/0001.45 c o o
ey :
JUAD Y BONAFE il :
RiSTHIAN ZANCAN BONAFE
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