CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREPONENTE: CONSTRUTORA DEL RIJO S.A.
TOMADA DE PREGOS N° 003 /2023
Data: 14/03/2023
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OBRA: servigo de construgdo de redutores de velocidade nas ruas: Ernani Seelig, Franga e Leonardo Sefrin e, ainda, reparos em diversos trechos da Avenida Osvaldo Julio Werlang e Rua Santo Alves Correa,
Municipio de Espumoso-RS

. . Valores Totais| Inicio de Obra | Parcela1 Parcela2 Parcela3 Parcelad Parcela5 Parcelaé Parcela7 Parcela 8
Phuicicho das MRS | Nesme s RS) 16/02/23 mar23  abr23  maif23 _ jun/23 _ jull23  agol23  set23 _outi23
Parcela (%) 78,42% 21,58%
Parcela (R$ 152.015,64 41.844,06
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$
Acumulado (%) 76,05% 100,00%
Acumulado (R$) 132.865,70 174.709,76
CRUZAMENTO DAS AVENIDAS OSWALDO J Parcela (%) 100,00%
21 WERLANG E FERNANDO FERRARI - SENTIDO | 66.432,85 Acumulado (%) |100,00%
SOLEDADE Acumulade (R$) |66.432,85
CRUZAMENTO DAS AVENIDAS OSWALDO J Parcela (%) 100,00%
2.2 WERLANG E FERNANDO FERRARI - SENTIDO | 66.432,85 Acumulado (%) |100,00%
TAPERA Acumulado (R$) |66.432,85
) Parcela (%) 0,00%
23 A 2484761 | Acumulado(%) | 0,00%  100,00%
Acumulado (R$) 0,00 24.847,81
i Parcela (%) 0,00%
4 >m,mmmzﬂ_mumm.ﬁ>wmmm__,ﬂmm e 7.93743 | Acumulado (%) | 000%  100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.937,43
AVENIDA OSWALDO J WERLANG Parcela (%) 0,00%
2.5 (ACOSTAMENTO DEFRONTE AO N° 1321 E 9.059,02 Acumulado (%) 0,00% 100,00%
RUA SANTO ALVES CORREAJ "\ Acumulado (R$) 0,00 9.059,02
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