	CRONOGRAMA																	
ra	Implantação de espaço Esportivo Aquatico																	
al	Municipio Saldanha Marinho RS																	
n	Descrição	mês 1	%		Mês 02	%		Mez 03	%		Mês 04	%		Mês 05	%		Mês 06	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 5.882,26	100			50			0			0			0			0
2	FUNDAÇÕES	R$ 15.865,81	50		R$ 15.865,81	30			0			0			0			0
3	ALVENARIA		0		R$ 33.078,45	20		R$ 77.183,05	70			0			0			0
4	LAJE DE PISO, LAJE DE DETALHE, PILARES E VIGAS		0		R$ 14.975,44	20		R$ 37.438,61	50		R$ 22.463,17	30			0			0
5	PISO E REVESTIMENTOS		0			0		R$ 5.281,35	25		R$ 5.281,35	25		R$ 10.562,71	50			0
6	ESQUADRIAS		0			0		R$ 11.792,03	30			0			0		R$ 27.514,73	70
7	TELHADO		0			10		R$ 5.714,68	10		R$ 51.432,09	90			0			0
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 1.746,38	10		R$ 1.746,38	10		R$ 1.746,38	10		R$ 8.731,90	50		R$ 3.492,76	20			0
9	INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITÁRIAS	R$ 3.005,91	10		R$ 3.005,91	0		R$ 3.005,91	10		R$ 6.011,82	20		R$ 15.029,55	50			0
0	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCENDIO		0			0			0			0			0		R$ 1.077,30	100
1	INSTALAÇÕES DA PISCINA		0			0			0		R$ 9.304,61	10		R$ 18.609,22	20		R$ 65.132,26	70
2	LIMPEZA FINAL		0						0			0			0		R$ 489,78	100
	Total Mês	R$ 26.500,36			R$ 68.672,00			R$ 142.162,01			R$ 103.224,94			R$ 47.694,23			R$ 94.214,07	
	Total Acumulado	R$ 26.500,36			R$ 95.172,35			R$ 237.334,36			R$ 340.559,30			R$ 388.253,54			R$ 482.467,61	

Marco Paulo Mezzaroba
810.340.240-00
Empresario

Lucimery Dal Medico
Cau RS A51283-4
Arquiteta e Urbanista

10948401/0001-21
M P MEZZAROBA
R PIRACICABA, 502, FUNDOS
B. SANTO INACIO- CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN- RS

FOLHA