PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ

OBRA **REFORMA UBS CRUZEIRO** ÁREA 284 m²
 LOCAL **Bairro Cruzeiro - Salto do Jacuí/RS**

CRONOGRAMA

item	valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
		no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	1.821,86	80%	80%	20%	100%	100%	100%	100%	100%
2 REVESTIMENTOS	12.753,92	20%	20%	60%	80%	20%	100%	100%	100%
3 INSTALAÇÕES	227,16	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%
4 PINTURA	21.884,71	0%	0%	0%	0%	30%	30%	70%	100%
5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES	591,37	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
6									
7									
TOTAL (%)		11%	11%	22%	32%	25%	57%	43%	100%
Período		R\$ 4.008,27		R\$ 8.016,73		R\$ 9.343,36		R\$ 15.910,67	
Acumulado	37.279,02	R\$ 4.008,27		R\$ 12.025,00		R\$ 21.368,35		R\$ 37.279,02	

Salto do Jacuí/RS, outubro de 2022.

Arqº Fabrício Nogueira Lorenzi
CAU A 46694-8